


MARS 2024

Abattage des arbres

Avril 2024

Travaux de préparation : libération des emprises et création de voiries provisoires pour permettre le maintien de la circulation à double sens pendant la durée du chantier



Mai à août 2024

- 1 Travaux de réseaux dans la rue du 23 Novembre
- 2 Travaux de voirie dans la rue du Fort.



SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024

- 1 Travaux de voirie définitive sur la rue du 23 Novembre entre la rue Alfred Kastler et la rue de Geispolsheim
- 2 Travaux de réseaux en dehors de la chaussée

